



Hankkeella on hallinnoija (Pohjois-Savon taidetoimikunta) ja sen lisäksi kolme osatoteuttajaa (Sibelius-Akatemia, Kuopion Yliopisto ja Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Libera).

Ohjausryhmä

Ohjausryhmälle kuuluvat projektisuunnitelman toteutumisen seuranta, toiminnan ohjaus projektipäätöksen mukaisesti sekä itsearviointi. Ohjausryhmä ohjaa tiedottamista projektista ja sen tuloksista sekä tulosten levittämistä. Ohjausryhmän kokouksissa on varsinaisten jäsenten lisäksi asiantuntijajäsenenä rahoittajan edustajana Tuija Tuomela, sekä hankehenkilöinä Niila Tamminen, Ilona Sares, Paula Kosunen, Päivi Voutilainen sekä Oili Kinnunen. Lisäksi ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja ryhmää voidaan täydentää projektin aikana.

Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen aikana kolme kertaa vuodessa myöhemmin sovittavina ajankohtina.

Osahankkeet

Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta ja niistä jokaisella on oma hankesuunnitelmassa määrätty tehtävänsä.

Art Hub

Osahankkeen toteutuksesta vastaa Pohjois-Savon taidetoimikunta.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii projektipäällikkö Niila Tamminen. Taloushallinnosta vastaa Piia Julkunen.

Hanke on osa valtakunnallista Art Hub -luovien alojen osaamisyhteisö hanketta. Osahankkeen Kehittäjäorganisaatioiden verkostoitumista ja palveluiden kehittämistä sekä luovien toimialojen liiketoimintaa paremmaksi kehittävä hanke. Pohjois-Savon painopistealueena on rahoitus.

Art 360

Osahankkeesta vastaa Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Libera ja siinä projektikoordinaattorina on Ilona Sares. Osahankkeen taloushallinnosta vastaa Anna Korhonen.

Hanke on osa valtakunnallista Art 360 hanketta. Osahankkeessa tarkoituksena on kuvataiteen kentän toimijoiden liiketoiminta- ja manageriosaamisen kehittäminen. Hankkeen toiminta koostuu kahdesta osasta: osaamiskeskusmallin luomisesta sekä liiketoiminta- ja managerointipiloteista.

Luovain

Osahanke on maakunnallinen luovien alojen tutkimus- ja tilastotietoa tuottava sekä vaikuttavuutta tutkiva hanke.

Luovain osahankkeesta vastaavat yhdessä Sibelius-Akatemia ja Kuopion yliopisto. Hankkeessa vastuuhenkilönä on Kuopion yliopiston Päivi Voutilainen. Molemmilla osatoteuttajilla on oma erillinen hankekirjanpito.

Hanketiimi

Keskeisenä toimintaelimenä on hanketiimi joka koostuu mukana olevien osahankkeiden vastuuhenkilöistä ja hanke-toimijoista: Niila Tamminen, Eija Tanninen, Ilona Sares, Paula Kosunen, Päivi Voutilainen, Oili Kinnunen sekä Sampsa Wulff.

Hanketiimi kokoontuu säännöllisesti koko hankkeen ajan. Sen jäsenet jakavat yhdessä osaamista ja tietoa osatoteuttajien kesken sekä suunnittelevat hankkeissa tehtävät toimenpiteet. Hanketiimi vastaa yhdessä projektipäällikön kanssa hankkeen resurssien käytön suunnittelusta ja aikataulun, arvioinnin sekä dokumentoinnin suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.

Projektiryhmät

Hanketiimin lisäksi osahankkeille perustetaan tarpeen mukaan projektiryhmät, jotka toimivat projektikoordinaattoreiden asiantuntijajapuna tukena kunkin osahankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Kunkin osahankkeen vetäjä kokoaa tarvittaessa toiminnan tueksi projektiryhmän. Niihin kutsutaan kutsutaan tarvittavat asiantuntijat. Projektiryhmän kokoonpano voi vaihdella hankkeen aikana. Niiden tehtäviin kuuluu painopisteiden mukaiset, erilaiset asiantuntijatehtävät, mm. toimintojen ideointi, suunnittelu, tutkimus, testaus, arviointi ja tiedottaminen.

Projektipäällikkö: Niila Tamminen

- vastaa koko hankkeen toteutumisesta
 - valvoo hankkeen budjetin toteutumista
 - vastaa maksatushakemuksen toimittamisesta rahoittajalle
 - laatii väli- ja loppuraportit osatoteuttajien osalta
 - valmistelee maksatushakemukset osatoteuttajien osalta ja toimittaa ne hallinnoijalle
 - kutsuu koolle ohjausryhmän ja hanketiimin
 - toimii sihteerinä ohjausryhmän ja hanketiimin kokouksissa
 - edustaa hanketta ja vastaa hankkeen asiakassuhteista
 - vastaa yhteisen tiedotussuunnitelman laatimisesta
 - vastaa myös art hub osahankkeesta
- Projektipäällikön työ on 100% koko hankkeen keston ajan.*

Taloushallinnoijat/Projektisihteerit: Paula Kosunen/Siba, Piia Julkunen/Pohjois-Savon taidetoimikunta, Anna Korhonen/Kirjanpitorhonen Oy

- asiataarkistavat hankkeen ostolaskut
 - vastaavat osatoteuttajien kirjanpidosta
 - toimittavat seurantatiedot projektipäällikölle
- Taloushallinnoijien työ on hankesuunnitelman mukaan, n. 2htkk/vuosi.*

Projektikoordinaattorit: Ilona Sares, Päivi Voutilainen

- vastaavat osahankkeiden toteuttamisesta
 - kokoavat tarvitsemansa projektiryhmän
 - vastaavat projektiryhmän toiminnasta
 - vastaavat osahankkeessa tiedotus- ja arviointisuunnitelman mukaisesta toiminnasta
 - keräävät projektin seurantatiedot projektipäällikölle
 - vastaa osahankkeen editysmisen raportoinnista sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille
 - vastaa osaltaan hanketiimiin ja kehittämistyöryhmien yhteishengen luomisesta
- Ilona Sareksen työ on 100% koko hankkeen keston ajan, Päivi Voutilaisen työaika on 30-40% vuosina 2009-2010.*

Tutkija: Oili Kinnunen

Projektisuunnittelija: Sampsa Wulff

Harjoittelijat: Anu Jussila, Minna Koskinen, Antti Myllyoja, Ritva Eskelinen

- toteuttavat hanketiimin heille asettamat tutkimus- ja tiedonhankintatehtäviä

Asiantuntijat: (osa-aikaisia)

- kutsutaan hanketiimiin ja projektiryhmien asiantuntijoiksi osahankkeille hankesuunnitelman mukaan
 - vastaavat oman asiantuntemuksensa mukaisesti siitä työstä josta on projektipäällikön ja -koordinaattoreiden kanssa yhdessä sovittu
- (henkilöt eivät ole vielä tiedossa, varmistuvat hankkeen aikana)*